

## PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

### MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 1.1: *Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*

### ADDENDUM ALL’ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO

per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “*REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN AREA ADIACENTE ALLA SCUOLA*”, CUP B45E22000090006, selezionato nell’ambito dell’avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “*Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*”, finanziato dall’Unione europea – *Next Generation EU*

tra

il Ministero dell’istruzione e del merito – C.F. 80185250588, rappresentata dalla dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell’Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza

e

il Soggetto attuatore, Comune di Ossi – C.F. 00094050903, del progetto “*REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN AREA ADIACENTE ALLA SCUOLA*” rappresentato dal/dalla dott./dott.ssa Pasquale Lubinu in qualità di legale rappresentante dell’ente Comune di Ossi, con sede legale in Ossi, via VIA ROMA, n. 50 Cap 07045 (di seguito “Soggetto attuatore”)

#### Articolo 1

(*Addendum all’Accordo di concessione*)

1. Il cronoprogramma di cui all’articolo 4, comma 2, dell’Accordo di concessione è modificato come da seguente tabella:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 31 maggio 2023 – Milestone UE	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2025 – Milestone ITA	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

2. La modifica del cronoprogramma e delle *milestone* nazionali associate all’investimento si è resa

possibile a seguito della nota del Ministero dell'economia e delle finanze – Unità di missione NG EU, acquisita al prot. n. 80610 del 24 ottobre 2022.

## **Articolo 2**

*(Procedura di pagamento al Soggetto attuatore)*

1. Il comma 3 dell'articolo 8 si intende sostituito dal seguente:  
“3. Le economie derivanti dalle procedure di gara sia di lavori sia di servizi (anche in caso di affidamento diretto) restano nella disponibilità dell'ente locale”.

## **Articolo 3**

*(Efficacia)*

1. Il presente *addendum* all'accordo di concessione decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.

PER IL SOGGETTO ATTUATORE  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
*Pasquale Lubinu*

PER L'UNITÀ DI MISSIONE DEL PNRR  
IL DIRETTORE GENERALE  
COORDINATORE DELL'UNITÀ DI MISSIONE  
*Simona Montesarchio*